

חלק ג' - הסכמות המציע ביחס לתנאי ההתקשרות

Table of Contents

4	1. הערות מבוא
4	2. הגדרות
4	3. מנהל פרויקט
6	4. כתב כמויות
7	5. אספקת המערכת
12	6. הגשת תוכניות ביצוע - SHOP DRAWING
13	7. הגשת תיק תכנון
15	8. הגשת דו"ח התקדמות
16	9. מסירת תיעוד ותיק מערכת
18	10. הכנות לבדיקות קבלה
19	11. ביצוע בדיקות קבלה
20	12. ביצוע
20	13. הפעלת המערכות
20	14. הרצת המערכת
20	15. הגדרת סיום העבודה
21	16. הדרכות
21	17. קניין רוחני
22	18. מתן רישיון
22	19. תחזוקה ושנת בדק
25	20. פיתוחי תוכנה
26	21. משימות שיוטלו על הרשות
26	22. משימות שיוטלו על המועצה
27	23. תקופת התחייבויות הספק וסיומן
28	24. האחריות והגבלת האחריות
28	25. פיצויים מוסכמים
28	26. ערבות
29	27. העדר יחסי עבודה
29	28. מניעת ניגוד עניינים
30	29. תשלומי חובה
30	30. סודיות
30	31. סולבנטיות הספק
30	32. שונות

כתב התחייבות - חלק ג'

במסגרת מכרז המועצה להסדר ההימורים בספורט מס' _____
(להלן - "המכרז")

לכבוד :

המועצה להסדר הימורים בספורט
(להלן - "המועצה")

פרטים [למלא את הרלוונטי, ולמחוק את המיותר]

שם התאגיד	מס' חברה	כתובת רשומה

(להלן - "הספק")

אני הח"מ, _____, באמצעות מורשי החתימה ה"ה
_____, ת.ז. _____, ו- _____,
ת.ז. _____, מתחייב בזה לפניך כדלקמן:

הואיל והמועצה מקיימת את המכרז דלעיל;

והואיל והספק מגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז, ולשם כך הוא מוכן להתחייב לפני
המועצה כאמור בכתב התחייבות זה;

והואיל והמערכת שהמועצה מבקשת לרכוש במסגרת המכרז הינה מערכות טלוויזיה
במעגל סגור (לרבות אחסון ואיגור מידע, התקנתה, תחזוקתה, ולמתן שירותים
נלווים באצטדיון טדי בירושלים; הכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על
כל חלקיו.

והואיל ומטרת-העל המשותפת למועצה ולספק בהתקשרות היא שהמערכת תספק בלו"ז
שנקבע במכרז, שהיא תפעל בצורה מלאה ותקינה מוקדם ככול האפשר בהתאם
ללו"ז זה, וברציפות וללא תקלות לאחר מכן; והכל על מנת להיטיב עם פעילות
משטרה וגורמי אכיפה למניעת אלימות בספורט;

והואיל וכתב התחייבות זה יכנס לתוקף רק לאחר שהמועצה תודיע לספק על זכייתו
במכרז, על פי התנאים המפורטים במכרז, ובכפוף לכל תנאי המכרז;

אי לכך מצהיר בזאת הספק כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להלן:

1. הערות מבוא :

- 1.1 המבוא לכתב התחייבות זה, מהווה חלק בלתי נפרד הימנו; והוא ישמש לשם פרשנות המערכת ההסכמית שבין המועצה לספק.
- 1.2 כותרות הסעיפים הם לנוחות בלבד, ולא ישמשו מכשיר לפרשנותו של כתב ההתחייבות.
- 1.3 התחייבויות הספק בכתב התחייבות זה אינן גורעות מהחובות המוטלות עליו בחלקים אחרים של חוברת המכרז ואין בחזרה על הוראה כלשהי המצויה גם בחלקים אחרים של חוברת המכרז - כדי לגרוע מחובות אחרות המפורטות באותם החלקים, ואשר עליהם הספק אינו חוזר בהתחייבויותיו כאן.
- 1.4 כתב התחייבות זה ניתן במסגרת הליכי המכרז דלעיל שעורכת המועצה. הספק מקבל ומסכים לכל תנאי המכרז. הספק חוזר בזה על כל הצהרותיו במסגרת המכרז, ומקבל על עצמו את כל התחייבויותיו, אם יזכה במכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק מוסיף ומתחייב, כי אם יזכה במכרז -

2. הגדרות

- 2.1 ההגדרות שבחלקים א' וב' לחוברת המכרז - חלות גם על כתב התחייבות זה.
- 2.2 "האתר" - אצטדיון טדי, ירושלים;
- 2.3 "היועץ" - כהגדרתו בפרק א' לחוברת המכרז;
- 2.4 "המנהל" - מנכ"ל המועצה או ממלא-מקומו;
- 2.5 "מנהל פרויקט" - כהגדרתו בסעיף 3 להלן.

3. מנהל פרויקט

- 3.1 הספק מתחייב להעמיד מנהל פרויקט מטעמו (להלן: "מנהל פרויקט") בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול תיאום ופיקוח פרויקטים מהסוג המוצע אשר הושלמו בהצלחה, ואשר כללו תכנון, אספקה והקמה של מערכות כגון אלה הנדרשות בבקשה זו. ניסיון בניהול פרויקט דומה יהוה יתרון למציע.
- 3.2 מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה בעל השכלה טכנית מוכחת כמהנדס או הנדסאי אלקטרוניקה ו/או מחשבים ויהיה אחראי לכל עניין ודבר הקשור בעבודה מול המועצה.
- 3.3 מנהל הפרויקט ילווה את העבודות בכל תקופת ההתקשרות ויהיה "הכתובת" אצל הספק לכל עניין הקשור למערכות. כל סיכום ו/או אישור של מנהל הפרויקט יחייבו

את הספק. החלפת מנהל פרויקט ביוזמת מי מהצדדים מחייבת קבלת אישור המועצה. קביעת מנהל לפרויקט מחייבת קבלת אישור היועץ לפני תחילת העבודה.

4. כתב כמויות

- 4.1 על הספק לצרף להצעתו מפרטים טכניים וקטלוגים מקוריים לציוד המוצע על ידו המפרטים / קטלוגים יהיו זהים לציוד הנדרש להתקנה בפרויקט.
- 4.2 הספק יפרט את שם היצרן ואת מספר קטגורי ליד כל פריט מוצע בכתב הכמויות.
- 4.3 כתב הכמויות יפרט את ההיקף המתוכנן של האמצעים שיוצגו בתכניות.
- 4.4 כתב הכמויות שיוגש ע"י הספק יכלול את מחירי האביזרים והמערכות כולל מחירי החומרים והעבודה וכל עלות אחרת שנדרשת לצורך תפעול המערכת.
- 4.5 כתב הכמויות ישמש אסמכתא למחירי ההתקנה במקרים של תוספות או שינויים, אך לא גבוה ממחיר השוק.
- 4.6 בעצם הגשת ההצעה מתחייב הספק כי הצעתו כוללת את כל נושא האינטגרציה הדרושה לכלל המערכות ולא תיתן תוספת תשלום כל שהוא בגין ביצוע תיאומים כל שהם מול ספקים או אינטגרטורים אחרים.
- 4.7 הציוד והאביזרים שיוקנו בפרויקט יהיו מתוצרת חברות בעלות מוניטין בתחום הנדרש. כל סוג פריט שיוקן חייב לקבל אישור מראש.
- 4.8 דוגמא אחת מכל אביזר / פריט תועבר ליועץ שיעבירה לאישור מנהל הפרוייקט ואחר כך לספק או לכל גורם אחר העוסק בהתקנות (רשימת הציוד שנדרש לאשר תועבר על ידי היועץ לספק). הציוד יוצג באתר הבניה עד לסיום הפרוייקט.
- 4.9 כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ותיאורם כפופים למפרט הטכני ולתיאור בכתב הכמויות. הצעת פריט חלופי לפריט המקורי המופיע בכתב הכמויות תוצג בכתב בצירוף ובקשה לאישורו.
- המועצה או מי מטעמה רשאים על פי שיקול דעתם שלא לאשר פריט חילופי שהוצע על ידי הספק.
- 4.10 באחריות הספק להציג את כתב הכמויות ולהשלימו/להתאימו במידת הצורך. ההשלמות / התוספת / ההתאמות, במידה ויהיו, יצוינו במסמך נפרד מהצעת הספק.
- 4.11 כל הכמויות בכתב הכמויות יאושרו רק עפ"י הביצוע בפועל ובהתאם לבדיקת הכמויות שתתבצע ע"י היועץ מטעם המועצה ובאישור מנהל הפרוייקט.
- החשבון הסופי של הספק יתבסס על מדידת כל פרטי העבודות שבוצעו בפועל. חריגה כלשהי מכתב הכמויות שהוגש יחד עם הצעת המכרז מחייבת קבלת אישור בכתב מהמועצה או מי מטעמה.
- המועצה או מי מטעמה רשאים על פי שיקול דעתם שלא לאשר את החריגה.

5. אספקת המערכת :

5.1 הספק מזהיר ומתחייב, כי המערכת שתסופק על ידו הינה מערכת מתקדמת המבוססת על הטכנולוגיות החדישות ביותר בתחום הוידאו במעגל סגור (CCTV), העונה לדרישות המועצה המפורטות בחוברת המכרז, ואשר כל המרכיבים בה עובדים באופן אינטגרטיבי זה עם זה.

5.2 הספק מתחייב לספק למועצה את המערכת כשהיא עומדת ומקיימת את כל אלה :

5.2.1 תואמת את מאפייני המערכת כהגדרתם בחוברת המכרז ; וזאת גם אם בהצעה או בחלק ממנה נכתב אחרת ; וגם -

5.2.2 תואמת את כל התחייבויות ומצגי הספק בקשר למערכת במסגרת הצעתו במכרז ; וגם -

5.3 הספק מתחייב לספק ולהתקין את המערכת באצטדיון טדי בירושלים, לשנת ניסיון כהגדרתו בחוברת המכרז, כשהיא כוללת לכל הפחות את המפורט בחוברת המכרז לא יאוחר מארבעה וחצי חודשים מיום כריתת החוזה.

כדי להסיר ספק, מובהר, כי לוחות הזמנים אשר נקבעו על ידי המועצה הינם מעיקרי ההתקשרות, ואשר אי קיומם בדייקנות ובקפדנות יהווה הפרה של תניה יסודית ועיקרית בהסכם.

5.4 בכלל אספקת המערכת, הספק מתחייב גם, בלא תוספת תמורה למחיר הבסיסי :

5.4.1 למסור למועצה את כל התיעוד ואת כל יתר האינפורמציה הטכנית/תפעולית, הדרושה להפעלת המערכת בצורה תקינה.

5.4.2 ליתן למועצה או מי מטעמה את כל ההדרכות הדרושות, על מנת שיוכלו הם להפעיל את המערכת על כל תת-מערכותיה בצורה אופטימלית, לרבות הדרכות לתפעול כל מרכיבי המערכת וכו'.

5.5 בכלל אספקת המערכת, הספק מתחייב לבצע את העבודות המפורטות ללא תוספת מחיר :

5.5.1 ביצוע עבודות סיום התקנה לאביזרים כולל השלמת צינור מתכתי מוגן, קידוחים, ביצוע עבודות החיווט וההשלמות הנדרשות.

5.5.2 ביצוע הארקות לפריטי הציוד השונים המותקנים על ידו באמצעות כבל הארקה גמיש 16 מ"מ וכל האביזרים הנדרשים באישור חשמלאי מוסמך (החברה לפיתוח).

5.5.3 קידוחים וחיזוקים של אביזרי המערכות המסופקות על ידו ובכלל זה התאמות בתשתית ובכבילה (בקוטר של עד 15 מ' ממוקום האביזר בתוכנית).

- 5.6 התשתיות יונחו בשרוולים תה"ט (צנרת) בתוך בטונים יצוקים, בחלקי בטון טרומיים או במגשים נפרדים (תעלות רשת) ביחד או בנפרד למערכות תקשורת ומנ"מ לרבות עמודי תאורה, תרנים או מתקנים אחרים מחוץ למבנה בהם נדרשת יחידת קצה.
- 5.7 הספק יידרש להוציא הכנה לתשתית ולחיבור יחידות קצה מעבר ועל גבי קירות המבנים כולל הספקת קונסטרוקציה מתאימה כנדרש או התקנים מיוחדים.
- 5.8 ככלל, תשתית התקשורת, הצנרת והתעלות יכול שיבוצעו ע"י הקבלן משנה עפ"י הנחיות המפקח - השלמות ותוספות מקומיות ידרשו להתבצע עפ"י ההנחיות הבאות:
- 5.8.1 על החיווט, התעלות והצנרת לעבור בדרך הקצרה ביותר במינימום קשתות, זוויות וקופסאות חיבורים. השאיפה היא להעבירם באזורים / גבוהים שאינם נגישים לציבור משום החשש מפני חבלה ונדליזם. במקומות נגישים לציבור יעשו התקנות שמבטיחות המערכת מפני חבלה (מיגון כבילה בצנרת מתכת או פלסטי).
- 5.8.2 כל התעלות והצינורות יותקנו מעל תקרות אקוסטיות גבוהות, על קורות הגג המקורה על הקירות ובכל מקום אחר שיידרש עפ"י התוכניות שיאושרו ע"י המפקח. יודגש כי השאיפה היא להתקין ציוד ואביזרים בגבהים ובאזורים שבהם ניתן יהיה לצמצם נזקים לציוד מסיבות של ונדליזם.
- 5.8.3 כל החיווט כולל הכבלים בין כל פריט ופריט שבמערכת יהיה רציף ללא חיבורים חשמליים. הכבלים יהיו מסוככים, זוגות שזורים, כבלי המתח יהיו מסוג NYY.
- 5.8.4 צנרת מריכף תונח בתוך תעלות או מחוברת לתקרה או לקיר.
- 5.8.5 התעלות, הצנרת והחיווט יישאו תו תקן ישראלי.
- 5.8.6 כל קופסאות החיבורים ושאר פרטי המערכת יותקנו בצורה ישרה, אסתטית וחזקה ללא שימוש בתעלה או בצנרת נוספת. מכסי קופסאות החיבורים יהיו מכוסים במדבקה בצבע מזהה ושילוט או ייצבעו בצורה אסתטית בצבע מזהה.
- 5.8.7 החיבור בין תעלות PVC לצנרת מרירון או מריכף ייעשה דרך קופסאות הסתעפות.
- 5.8.8 במידה והועסק (על פי אישורה מראש ובכתב של המועצה או מי מטעמה) קבלן משנה, הספק יבדוק לפני ההתקנה את ההתאמה של התעלות והצנרת שהותקנה ע"י אחרים – לתוכניות הביצוע שבידו.
- 5.8.9 כל חוט שזור יהיה עם נעל כבל עגולה סגורה עפ"י עובי החוט – הלחיצה של נעל הכבל תתבצע ע"י כלי מתאים.

- 5.8.10 הספק יבדוק לפני ההתקנה את האפשרות של השחלת חוטים ו/או כבלים בצנרת קיימת.
- 5.8.11 כל כבל יהיה מסומן משני קצותיו עם דגל עליו ייכתב מספר הקצה ומיקום הקצה השני. הכיתוב יעשה באמצעות טוש בלתי מחיק. סימון הגידים עם מספרים לפי נקודת החיבור בלוח.
- 5.8.12 ארונות תקשורת יהיו ממתכת או פלסטיק קשיח (פוליאסטר) עם אפשרות נעילה – מנעול מאסטר עם ידית במרכז הדלת) ויהיו קבועים לקיר ומוגנים מפני חבלה (קרה) הארונות ימוגנו בטמפר אזעקה. לכל ארון יהיה פתח כניסה לכבילה (בחלק התחתון) גב הארון לוח מתכת.
- 5.8.13 פריסת כבילה ייעודית למערכות השונות תתואם עם מנהל האצטדיון טדי או איש האחזקה מטעמו או גורם מוסמך אחר על פי קביעת מנהל האצטדיון.
- 5.8.14 ביצוע שילוט כבילה לאורך תוואי הכבילה, השילוט יהיה מחומר PVC חרוט בצבע בולט וזוהר ויחוזק לאורך התוואי באמצעות חבקים בארבעה קדחים. השלט יהיה בגודל 7X5 ס"מ.
- 5.8.15 ביצוע סימון כל אביזרי הציוד ומערכות הכבילה כולל הכנת טבלאות רישום מפורטות (בסיום הפרויקט עם הגשת תוכניות AS MADE).
- 5.8.16 התקנת המצלמות כל אחת במיקום שנקבע ע"י היועץ ובכלל זה חיבור כל מצלמה לקירות, תקרות, קורות או עמודים, באמצעות התקנים או קונסטרוקציה מתאימה (מטופלת בפני חלודה) או באמצעות אביזרי עזר או התקנים ללא תוספת מחיר.
- הערה: ההתקן יובא לאישור היועץ ומנהל הפרוייקט לפני התקנתו.
- 5.8.17 ביצוע עבודות ביסוס במידה וידרשו ויבוצעו בתיאום ובאישור מהנדס קונסטרוקטור, מטעם הספק.
- 5.8.18 ביצוע סבבי הדרכה לעובדים / מפעילים של המערכות (לפחות 6 סבבים) בסיום התקנת המערכת ובמהלך שנת הבדק.
- 5.8.19 אספקת רישיונות לתוכנות, למערכות, למחשבים ולפריטי ציוד הדורשים רישוי ואת כל המידע הנדרש על התוכנות המסופקות (SOURCE).
- 5.8.20 אספקת תיק AS MADE כולל כל מערך השרטוטים עפ"י דרישות היועץ בסיום העבודות (ראה פירוט).
- 5.8.21 מסירת תיק מערכת מושלם ומפורט למזמין (3 עותקים – ראה סעיף תיעוד)

5.9 הספק מתחייב להכין ולהציג באתר דוגמאות מותקנות של הציוד שאושר. כמו כן יציג הזוכה תכנון עקרוני של המערכות השונות כולל פתרון מלא לאינטגרציה (SHOP DRAWING) באמצעות שרטוטים, טבלאות ומרשמים (מלבני).

לא יבוצעו שום התקנות ללא אישור הדוגמא (האביזר) ע"י היועץ.

5.10 התקנת פריט / ציוד שווה ערך למבוקש במפרט מחייבת קבלת אישור היועץ מראש ובכתב. ויודגש כי אין היועץ מחוייב לנמק פסילת אביזרים שווי ערך שהוצעו על ידי המבצע.

5.11 הספק מצהיר כי ידוע לו שכל עבודה חריגה, דורשת מראש את אישור היועץ וחתירתו. לא יאושרו חריגות מכתב הכמויות ו/או עבודות חריגות ו/או שעות המתנה שלא תתקבל חתימת המנהל עליהן כנדרש.

5.12 ביצוע עבודות באמצעות קבלן משנה :

5.12.1 יודגש כי אין הספק רשאי למסור או להעביר חלק כל שהוא בפרויקט לקבלן משנה מבלי לקבל הסכמת המועצה או היועץ מטעמה מראש בכתב, והספק מסכים לכך ויכול להערך בהתאם.

5.12.2 עם זאת יובהר, כי המועצה תוכל לשקול בקשה לביצוע עבודות שאינן מרכיבי הליבה של הפרוייקט, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, באמצעות קבלני משנה; גם במקרה זה על הספק לקבל הסכמה כזו מראש בכתב.

5.12.3 למניעת ספק יובהר, שאף אם עבודה כלשהי תבוצע על ידי קבלן משנה, ישאר הספק לבדו אחראי עבור כל קבלן משנה שכזה.

5.12.4 ההצעה שתוגש למזמין תכלול את רשימת קבלני המשנה שיועסקו על ידי המציע בפרויקט זה, יציין את ניסיונם ואת תקופת העסקתם כקבלני משנה על ידו. בכל מקרה האחריות לקבלת העבודה מוטלת על הקבלן ובכלל זה כל נושאי הבטיחות הכרוכים בכך.

5.12.5 הספק מתחייב להעסיק את קבלני המשנה המוצעים ו/או לבקש החלפתם, רק אם יציג נימוקים כבדי משקל להעסקתם. העסקת קבלני המשנה לא תיגרע מאחריות הספק והתחייבויות לפי מסמכי המכרז השונים.

5.13 הספק מתחייב לבצע את עבודותיו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם המועצה/או נציגי המוצע שייקבעו, וכן עם קבלנים וספקים אחרים המבצעים עבודות באתרי העבודה המיועדים להתקנת המערכת.

5.14 הספק לא יבצע כל פעילות באתר לפני שקיבל הדרכה מתאימה לצורת העבודה מהגורמים המוסמכים מטעם המועצה ו/או מטעם אצטדיון טדי.

- 5.15 הספק מצהיר כי ידוע וברור לו שכל הפרה של כללי ההתנהגות הנהוגים באתר ו/או הוראות הבטיחות הנדרשות / הנהוגות ע"י כל אחד מעובדי המציע או מי מטעמו, עלולה לגרום לסילוק הספק מהאתר ולהפסקת עבודתו.
- 5.16 הספק או מי מטעמו יתאם את שעות עבודתו באתר עם הגורם האחראי מטעם המועצה.
- 5.17 הספק ידאג לכך שימצאו באתר העבודה כל המסמכים והתוכניות אותם הוא חייב להמציא בהתאם להוראות ההסכם וכן מסמכים שהמציאה לו המועצה והורה לו על שמירתם. תוכניות יועברו למציע על ידי יועץ הביטחון באישור המועצה.
- 5.18 צוות העובדים שיועסק על ידי הספק ו/או קבלני המשנה יהיה מחויב לפעול על פי דין ו/או על פי החוזה והמפרטים.
- 5.19 הספק מתחייב להעביר את החומר ההנדסי והטכני הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לעובדים העוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו. כמו כן, מתחייב הקבלן, כי במידה שיורה לו המנהל יעביר את החומר ההנדסי והטכני גם לקבלנים אחרים המועסקים באתר ע"י המזמין וע"י הרשויות השונות ועובדיהם.
- 5.20 הספק מתחייב לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ואת שיטות העבודה הנקוטות על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמו לשם אישורם או פסילתם.
- 5.21 הספק מתחייב לחתום, לפי דרישת המועצה או מי מטעמה, על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם לתוכניות ולמפרטים ובהתאם לתקנים הנהוגים בהתקנת מערכות ביטחון מתקדמות ולחתום על כל מסמך שחתימתו של הספק נדרשת עליו לפי דין או נוהג.
- 5.22 הספק יהיה אחראי לפעולתה התקינה של המערכת שהותקנה על ידו, למשך 12 חודשים מיום קבלת המערכת על ידי המועצה (התאריך הקובע) ויהיה אחראי לתקן על חשבונו כל פגם וכל קלקול שיתגלה בפעולת המערכת בשנת האחריות (שנת בדק) לרבות החלפת ציוד תקול, חומרה, תוכנה וציוד תקשורת וכל פריט ציוד שהותקן על ידו.
- 5.23 התאריך הקובע לסיום הפרויקט או שלב בפרויקט יקבע על ידי היועץ או המפקח לאחר סיום מוצלח של בדיקות הקבלה של המערכות לשביעות רצונו של המועצה. כל קביעה אחרת של מועדי סיום לא תהיה תקפה אלא באישור המועצה.
- 5.24 כל העבודות שיבוצעו על ידי הספק (או מי מטעמו) יתואמו מראש מול היועץ ו/או מנהל הפרויקט שימונה ושיהיה אחראי על התיאום ובקשר מול הרשות.
- 5.25 אחריות הספק כוללת את כל מרכיבי המערכת אשר תסופק למועצה, לרבות:

- 5.25.1 לתוכנת המערכת ולכל חומרה שהספק יספק ;
- 5.25.2 לכל ציוד או תוכנה אחרת השייכים או המשולבים במערכת ואשר סופקו על ידי הספק ;
- 5.25.3 לתיעוד שהספק יספק ;
- 5.25.4 לחומרי הדרכה שהספק יספק ;
- 5.25.5 למרכיבי אינטגרציה למערכות פנימיות וחיזוניות.
- 5.26 בנוסף, יהיה על הספק לבצע את כל הפעילויות הנדרשות להרצת המערכת ולהכנסתה לעבודה תקינה ולאחזקתה במצב תקין לרבות התקנה ו/או סיוע בהתקנה, הדרכה בכל הרמות הנדרשות, אחריות, אחזקת ציוד, אחזקת תוכנה, ליווי הפעלה ויישום (במידת הצורך), וכן עבודות נוספות לפי דרישת המועצה.

6. הגשת תוכניות ביצוע - SHOP DRAWING

- 6.1 לאחר זכייתו במכרז ולא יאוחר מלוחות הזמנים המוגדרים בסעיף 11 של פרק א' למכרז, יציג הספק לאישור היועץ תוכניות, מרשמים, טבלאות ועזרים נוספים את הפתרון הטכנולוגי הישים לפרויקט ואת לביצוע ההתקנות ולפריסת המערכות ותת מערכות באתר.
- 6.2 מסמך זה על כל חלקיו ישמשו לספק כהנחיות עבודה וכבסיס ומסגרת להכנת תוכניות מפורטות לביצוע תוכניות SHOP DRAWING ואופן הצגתם לאישור הלקוח.
- 6.3 הספק יפרט את מרכיבי החומרה (ציוד) והתוכנה, האינטגרציה והתפעול של המערכות ולביצועי כל תת מערכת בהתאם לנדרש במפרטים ובתרחישי ביטחון ויצוג כתב כמויות מפורט שגובש במשותף עם היצרן ו/או יועץ הביטחון כמפורט להלן:
- 6.3.1 טופולוגיה מפורטת של המערכת המוצעת (במרשם קווי) לרבות התממשקות בין תת מערכות במערך או עם מערכות אחרות (כריזה).
- 6.3.2 תכנון מפורט של פריסת הציוד והמערכות באתר.
- 6.3.3 תכנון מפורט של תשתית התקשורת הפסיבית מיקום ארונות תקשורת וסוג הציוד ומיקום אביזרי הקצה ומיקום אפשרי של המצלמות.
- 6.3.4 תכנון מפורט של ציוד התקשורת האקטיבי שיוקן לשימוש מערכות הביטחון לרבות כבילה עד למיקום אביזרי הקצה.
- 6.3.5 תכנון ארונות תקשורת והציוד שימצא בהם לרבות בדיקת התשתית הבסיסית (סיבים אופטיים) התשתית האלחוטית מריכוז ציוד הביטחון במשרדי החברה לפיתוח לרבות מתח UPS, ככל שיידרש).

- 6.3.6 רשימות הציוד להתקנה ואביזרי קצה (בטבלאות) של הציוד ומיקומו.
- 6.3.7 תכנון מערך המסדים בחדרי התקשורת כולל מרשמים לאחר ביצוע תיאום עם היועץ.
- 6.3.8 תכנון התקנה הגדרה והפעלה של מערך התקשורת הפסיבית מקצה לקצה (מחדר בקרה עד לקטע הסופי).

7. הגשת תיק תכנון

תיק התכנון יכלול את התכנון המפורט למערכת. התיק יוגש ליועץ שבועיים לפני מועד ה – CDR, אך לא מאוחר מ – 24 ימי עבודה מיום הזכייה במכרז. להלן רשימת הפרקים שעל התיק להכיל:

- 7.1 הקדמה / רקע
- 7.2 תיאור כללי של הפרוייקט
- 7.3 תכולת העבודה:
- 7.3.1 כללי
- 7.3.2 התייחסות לכל מיקומי התקנת הציוד
- 7.4 עץ מוצר של המערכת
- 7.5 סכמות בלוקים של כל תת מערכת (ושל כלל המערכת).
- 7.6 סכמות תשתיות, צנרת ותיעול להעברת כבילה (תשתיות) של כל המערכת בחלוקה לקטעים כמפורט בבקשה להגשת הצעות.
- 7.6.1 סכמות חיווט, ברמת הפין, סוג הכבל והמחבר:
- 7.6.1.1 של כל המערכת;
- 7.6.1.2 של כל תת מערכת;
- 7.6.2 שרטוטי הצבת אמצעים:
- 7.6.2.1 מיקומי התקנת המצלמות;
- 7.6.2.2 מוקדי בקרה ושליטה;
- 7.6.2.3 שרטוטי מיקום הציוד בארונות לרבות מערכות קיימות;
- 7.6.2.4 התווית אזורי כיסוי מצלמות (על גבי תוכנית יציעים);
- 7.6.2.5 לויז מפורט של הפרוייקט עד לסיומו (תרשים גאנט);
- 7.6.2.6 נוהל בדיקות למערכת ולפרטיה;

- 7.6.2.7 ניתוח נפח אחסון למערכת ההקלטה ;
- 7.6.2.8 כל האישורים הנדרשים להתקנת המערכת מכלל הגורמים הרלוונטיים ;
- 7.6.2.9 דפי נתונים לכל פריטי הציוד ;
- 7.6.2.10 ניתוח עומסי תקשורת של תשתית התקשורת לעומת תרחישים אפשריים במערכת ;
- 7.6.2.11 צריכה וניתוח עומס אספקת מתח וקיבול מצברי גיבו ;
- 7.6.2.12 כתב כמויות מתומחר ;
- 7.6.2.13 קביעת מיקום המצלמות והתשתית היעודית למערכת.
- 7.7 הצגת התכנון לאישור המועצה ומי מטעמה (סקרי תכנון) תעשה בשלבים כמפורט להלן :
- 7.7.1 סקר תכנון ראשוני (PDR)
- 7.7.2 הספק יציג את התכנון העקרוני למערכת כולל :
- 7.7.2.1 ארכיטקטורה של המערכת שבהצעה.
- 7.7.2.2 הפריטים הכלולים בהצעה ואופן האינטגרציה ביניהם.
- 7.7.2.3 פריסת התשתיות ברובע (מקצה לקצה).
- 7.7.3 ספק יציג את תוכן המערכת הכללי על בסיס סכמת "בלוקים" עד לרמת תת מכלול. בנוסף, תוצג שיטת ההתקנה והתשתיות.
- 7.7.4 הספק יסקור את כלל האישורים וההיתרים הנדרשים למימוש והתקנת המערכת.
- 7.7.5 הספק יציג את הפריטים הכלולים בהצעתה כולל טיב החומרים ותת המכלולים.
- 7.7.6 הספק יציג את האופן בו בכוונתו לתעד ולהגיש ספרות בפרוייקט.
- 7.7.7 הספק יציג את נהלי בקרת האיכות שלו.
- 7.7.8 הספק יציג את מערך ההתקנות והשירות שלו.
- 7.7.9 סיכום הפגישה יאושר או ידחה את הנתונים אשר הוצגו ויקבע מטלות לקראת הכנת תיק התכנון והצגתו במפגש CDR.
- 7.8 CDR – סקר תכנון וביקורת (Critical Design Review)
- 7.8.1 עיקרו של המפגש – הצגת תיק התכנון ;

- 7.8.2 הספק יציג את תיקון הליקויים אשר עלו במפגש PDR ;
- 7.8.3 הספק יציג את תיק התכנון המפורט לביצוע הפרוייקט ;
- 7.8.4 הספק יציג נוהל בדיקות קבלה (Acceptance Tests Procedure – A.T.P) לבחינת קבלה למערכת המותקנת ;
- 7.8.5 לאחר אישור ה – CDR יינתן אישור ל הספק להתחיל בביצוע ההתקנות.
- 7.9 רק לאחר אישור תוכניות הספק על ידי היועץ ואישור המועצה ניתן יהיה להתחיל בעבודות ההתקנה.
- 7.10 למניעת ספק יובהר, כי תכניות ביצוע אשר יוגשו על ידי הספק יבחנו על ידי היועץ וגורמים מוסמכים נוספים מטעם המועצה. במידה והמועצה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי תכניות ביצוע שהוגשו על ידי הזוכה לא עומדות בדרישות הפרוייקט, המועצה שומרת לעצמה זכות להפסיק התקשרות עם הזוכה ולפנות למציע אחר מכלל המציעים אשר הגישו הצעות במסגרת המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

8. הגשת דו"ח התקדמות

- 8.1 במהלך ביצוע ההתקנות יופץ על ידי המציע המבצע דו"ח סטטוס דו-שבועי שמטרתו לדווח על התקדמות עבודות ההתקנה על בסיס יומן עבודה שינהל במהלך ביצוע העבודות בפרוייקט.
- 8.2 בדו"ח ינתן דגש לנושאים הבאים :
- 8.2.1 סטטוס ההתקנות ועמידה בלו"ז ;
- 8.2.2 שינויים שבוצעו בתשתית ובמיקום האביזרים ;
- 8.2.3 תוספות ושינויים נדרשים ;
- 8.2.4 תוספות ושינויים שאושרו בציון הגורם המאשר ומספר האישור ;
- 8.2.5 תוכנית העבודה לשבוע הקרוב ;
- 8.2.6 התיאום הנדרש עם קבלנים אחרים בפרוייקט.
- 8.3 הדו"ח יוגש ליועץ בכתב וממנו יופץ לנוגעים בדבר.
- הערה : אין בהגשת הדו"ח למנוע דווח מיידי על בעיות חריגות בהתקנה.

9. מסירת תיעוד ותיק מערכת

- 9.1 הספק יגיש תיקי תכנון ותיקי תיעוד בהתאם למפורט להלן והוא נדרש לאשר את מבנה ותכולת תיקי התכנון והתיעוד על ידי המועצה או מי מטעמה, טרם הכנתן באמצעות יועץ הביטחון.
- 9.2 בסיום התקנת המערכת ולאחר ביצוע בדיקות הקבלה למערכת ימסור הספק למזמין תיק תיעוד ב - 3 עותקים).
- 9.3 התיק יכלול את הנתונים המירביים ואת הפרטים על מערכות המיגון שהותקנו ובכלל זה תיאור תשתית הכבלים לסוגיהם.
- 9.4 בנוסף לעותקים תימסר למזמין מדיה מגנטית (CD) עליו יועתק התיעוד והפרוספקטים ובכלל זה שרטוטי התוכניות AS MADE, וכן ספר מערכת הכולל הוראות תפעול ואיתור תקלות.
- 9.5 השרטוטים ימסרו בקבצי AUTOCAD כולל הדפסות מקוריות ובעותקי נייר (גודל 3 X A0).
- 9.6 תיק המערכת יוגש במתכונת הבאה :
- 9.6.1 תיאור כללי של כלל המערכות (מצלמות, כבילה, ציוד מיתוג ותקשורת, השרת ותוכנת הניהול, הפעלה – צפייה, ניהול ובקרה).
- 9.6.2 תיאור טכני של כל תת מערכת.
- 9.6.3 מרשם מלבנים של המערכות.
- 9.6.4 תוכנית ההתקנות :
- 9.6.4.1 פריסת כבלים וניתוב (תיאור שיטת הסימון של הכבלים).
- 9.6.4.2 מיקום האמצעים - שרטוטים מעודכנים על גבי תצ"א עדכנים ותוכניות חשמל) עליהם יוצגו מיקום האמצעים ואביזרי המערכת כפי שבוצע בפועל (AS MADE).
- 9.6.5 רשימת נקודות ואביזרים לכל תת מערכת (טבלאות).
- 9.6.6 כתב כמויות (בפועל) כנגד ההצעה המקורית (AS MADE).
- 9.6.7 מפרט ביצוע - תוספות, שינויים למפרט המקורי.
- 9.6.8 נתונים טכניים על הציוד והאמצעים (ספר מכשיר לכל מערכת).
- 9.6.9 הוראות הפעלה לכל תת מערכת (כולל שרטוטים וצילומים).

9.6.10 כתב שרות ואחריות לתקופת הבדק (פרטים מלאים על אופן השירות) לרבות שמות אנשי קשר.

9.6.11 נוהל קריאת שרות - לוחות זמנים לקריאות דחופות ורגילות.

9.6.12 היקף האחריות (חומרים, עבודה, תפעול).

9.6.13 תנאי שרות ואחזקה שנתיים.

9.6.14 שמות בעלי התפקידים שיעסקו בתחזוקת המערכת ומספרי הטלפון שלהם.

הערה: תיק מערכת יימסר לאישור יועץ הביטחון טרם מסירתו למזמין.

9.7 פירוט המסמכים להגשה:

9.7.1 תיאור המערכת ועיקרון פעולתה (כולל ספציפיקציות טכניות ומרשם מלבנים).

9.7.2 תיאור המערכת כולל פירוט מלא של סוגי מערכות שהותקנו, אופן פעולתן וקטלוג בעברית או אנגלית של המערכות (עד לרמת תת מערכות).

9.7.3 הוראות הפעלה ותחזוקה בדרג א' – מפעיל. הוראות מפורטות, תרשימי זרימה (בליווי הסבר בשרטוטים על פקדים וכו') כולל צילום צבעוני של מרכיבי הציוד במיקומם הסופי, הצילום יבוצע בתאום עם המתכנן / מזמין, והוראות תחזוקה בדרגים מתקדמים לרבות החלפת מכלולים.

9.7.4 לומדה להכרת חדר הבקרה והממשקים למערכת הרובע ותוכנית הדרכה למפעילים. במסגרת הלומדה יבוצעו סימולציות של אירועים חריגים ותפורט התגובה הנדרשת. כמו כן הלומדה תתייחס להכרה יסודית של כל המערכות הקיימות בחדר בקרה.

9.7.5 חוברת הפעלה בעברית לכל תת מערכת כולל הנחיות לאיתור תקלות.

9.7.6 רשימת חלפים, תת מערכות ואביזרים שיוחזקו על ידו לצורך ביצוע תחזוקה.

9.8 פגישת תוכניות AS-MADE

9.8.1 עם גמר העבודות, יכין המציע לפי תוכניות הביצוע את מערכת התוכניות של כל העבודות של הסנסורים והמערכות, עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות שבוצעו למעשה ואת האביזרים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים שיסמן המציע בתוכניות הנ"ל יהיו טעונים בדיקה ואישור היועץ. התוכניות יבוצעו בתוכנת שרטוט ויוגשו במדיה מגנטית.

9.8.2 המציע ישמור על כל תוכנית שינוי ותיקון שיעשה תוך ביצוע העבודה. התוכניות כפי שבוצעו בצירוף תוכניות שינוי ותיקון יימסרו ב – 3 עותקים

בתיק פלסטי קשיח ליועץ לפני ביצוע התשלום הסופי. עבור הכנת התוכניות הנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה.

9.9 תוכניות מכאניות ואלקטרוניות.

9.9.1 תוכניות חיווט ארונות סעף וריכוזי כבלים / אביזרים.

9.9.2 פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר הופעתם בספרות התפעולית והטכנית.

9.9.3 נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני, כולל התייחסות מיוחדת לתקופת ההרצה ונהלים אלו יכתבו כתרשימי זרימה.

9.9.4 כתיבת הספרות תיעשה בתיאום מלא עם היועץ. לאחר גמר הכנת הספרות יעביר המציע טיוטה לאישור. לאחר קבלת הערות היועץ יסיים המציע את הכנת ספרות המערכת.

9.10 יודגש כי תוכניות ומסמכים אחרים שיהיו דרושים לפני סיום מסירת המערכת, דהיינו, בשלב בדיקות הקבלה ימסרו ליועץ לשם מעקב אחר תוצאות בדיקות הקבלה וביצועי המערכת.

9.11 ספרות המערכת תימסר ליועץ לפני תחילת ביצוע בדיקות הקבלה.

9.12 קבלת המערכת מהספק על ידי המועצה או מי מטעמה מותנית, בין היתר, בביצוע מדוקדק של פרק זה.

10. הכנות לבדיקות קבלה

10.1 8 שבועות לפני מועד המסירה החזוי או המאושר לפי לוח זמנים מעודכן של המערכת, יחל הספק בשיתוף עם היועץ, בבדיקות מוקדמות לקראת מסירה בשטח ויגיש את מפרט הבדיקות לאישור היועץ.

10.2 הספק, היועץ ו/או המפקח, בשיתוף עם המועצה ועם הרשות יבדקו את כל המערכות מבחינת איכות ושלמות הביצוע, בהשוואה למפורט בתוכניות ובמפרטים. הבדיקה תכלול הפעלת כל יחידת קצה ורישום טבלה בה יצוינו כל הפרמטרים שנקודת הקצה צריכה להפעיל בתוכנה ובשטח.

10.3 עם השלמת תיקון כל הליקויים והתיקונים כמפורט בסעיף א' לעיל, והכנת המסמכים ותוכניות התיעוד כמפורט, ייערך סיור קבלה סופית בנוכחות המציע הראשי, המפקח, המתכנן, המציע ונציג המועצה.

10.4 מודגש כאן שוב כי תאריך מסירת המערכת ע"י הספק ייחשב היום בו נערך הפרוטוקול של המסירה הסופית, כולל מסירת כל המסמכים והתוכניות, וכן כתב ערבות לתיקונים (ככל שיידרש) וקבלת אישור בכתב מהמועצה.

11. ביצוע בדיקות קבלה

11.1 עם סיום עבודות התקנת המערכות, הפעלתן והרצתן על ידי הספק, תערכנה בדיקות קבלה למערכות, על מנת לוודא תקינותן והתאמתן לדרישות המפרט.

11.2 מהות בדיקות הקבלה ומהלכן יקבעו על פי שני מסמכים עיקריים :

11.2.1 דרישות בדיקות קבלה ATR – Acceptance Test Requirements

11.2.2 מפרט בדיקות קבלה ATP - Acceptance Test Procedure

11.3 הספק יכין לאישור היועץ מיפרט בדיקות ברמת פירוט מירבית על פיו יתנהלו בדיקות הקבלה. במיפרט הבדיקות נדרש להפריד בין הביצועים הטכניים כולל בדיקות טכניות ונתוני ביצוע (מערכי בדיקות) לבין נושאי התפעול.

11.4 הספק יגיש לאישור המועצה ATR שיכלול הגדרות מדויקות לגבי מהות הבדיקות, שיטת ביצוען, רישומן, מדדי ביצוע נדרשים וסוג הצב"ד הנדרש.

11.5 רשימת הבדיקות תכלול לפחות את הנושאים הבאים :

11.5.1 בדיקות חזותיות :

11.5.1.1 טיב ההתקנות המכאניות של רכיבי המערכת

11.5.1.2 שלימות הרכיבים שסופקו

11.5.1.3 טיב המחברים, הכבלים והחיווט

11.5.1.4 טיב סימון ושילוט הרכיבים וקצוות הכבלים

11.5.1.5 התאמה לכתב הכמויות הסופי

11.5.2 בדיקות טכנולוגיות / עמידה במפרטים :

11.5.2.1 דרישות מכאניות כלליות ;

11.5.2.2 דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות (הארקות) ;

11.5.2.3 בדיקות תאימות הציוד וההתקנה מול ה – SOW ;

12. ביצוע

- 12.1 הספק יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות היועץ. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי עבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
- 12.2 בדיקות הקבלה תהינה ויזואליות, חשמליות ומכניות ותבוצענה בהתאם לדרישות במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י היועץ.
- 12.3 כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל תיאור מערכי הבדיקה יוגשו לאישור. היועץ רשאי לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לאישור ע"י הקבלן וכן להוסיף עליהם בדיקות נוספות על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה מלאה, עמידות ברמת פריט בודד והמערכת כולה בדרישות.
- 12.4 בבדיקות הקבלה ישתתף היועץ או מי מטעמו, נציג המועצה, נציג אצטדיון (לקוח סופי), וכן נציגים ממשטרת ישראל (עפ"י החלטת המזמין).

13. הפעלת המערכות

- 13.1 בדיקת תרחישים שונים ובדיקת קשרים בין מרכיבי המערכת.
- 13.2 בדיקות תפקוד להבטחת מימוש כל הדרישות הפונקציונאליות שהוגדרו במסגרת מפרט זה באמצעות תפעול מלא של המערכת.

14. הרצת המערכת

- 14.1 עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י היועץ והמתכנן, תחל תקופת הרצה. תקופה זו תימשך לפחות 30 יום. בזמן זה מפעילי המערכת (נציגי המועצה ולקוח הסופי) יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה ויסיקו מסקנות.
- 14.2 בתום בדיקות הקבלה ושלב ההרצה תיחשב המערכת כשירה ויחולו שנות האחריות.
- 14.3 ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המועצה או לקוח הסופי / היועץ יועברו לידיעת הקבלן. באחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה נוספת של המערכת.

15. הגדרת סיום העבודה

- 15.1 במידה ויוחלט על ידי המועצה או מי מטעמה שלא לחבר את כל אביזרי הקצה או הסנסורים, שתוכננו בתוכנית הביטחון אלא להסתפק בהכנת התשתית; יקבע מועד לסיום העבודה רק לאחר שהספק יבצע בעזרת סימולציה התחברות ליחידות החסרות וכיין את המערכת שלו לקליטה עתידית של היחידות שטרם חוברו. לנושא זה תיערך בדיקת קבלה נפרדת.

15.2 במידה ובמשך תקופת האחריות ניתן יהיה לחבר את המערכות החסרות, הספק יחברן ללא כל תוספת מחיר, במסגרת חובותיו בשנת האחריות.

15.3 סיום העבודה המעשי יהיה רק לאחר קבלת המערכת וביצוע הרצה והדרכה כפי שמפורט בפרק זה.

16. הדרכות

מבלי לגרוע מכלליות הוראת לעיל

16.1 הספק מתחייב לתת למועצה, לרשות ולכל מי מטעמה, מידע והדרכה מלאים, לשביעות רצונה המלאה של המועצה והרשות, בכל הקשור למערכת, לכל מרכיביה, ולאופן הפעלתה.

16.2 הספק אחראי לביצוע ההדרכה כאמור ומתחייב לבצע את ההדרכה, ככל שיידרש עד שצוות המועצה יהיה בעל הידע המספיק לביצוע כל הפעילויות שבאחריותו.

16.3 ההדרכה תתקיים באצטדיון טדי או במקום שתקבע המועצה, והוצאות שכירת מקום ההדרכה יחולו על המועצה או מי מטעמה.

17. קניין רוחני:

17.1 הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו או הקשורות במערכת שהוא מציע בהצעתו או בקשר לפרויקט בכלל (להלן יחדיו - זכויות הקניין), או שיש לו רישיון והיתר להשתמש בזכויות הקניין ולהציע את הצעתו למועצה, וכי לא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגשת הצעתו, ולהתקשרות לפיה עם המועצה.

17.2 הספק מתחייב שהתקנת המערכת, כולה או חלקה, הן החומרה והן התוכנה וכל אפליקציה שלה, לא תגרור הפרת זכויות קניין רוחני כלפי אף אדם. הספק מצהיר כי ידוע לו כי המערכת מוגנת לפי חוקי זכויות יוצרים וכי הפרת זכויות יוצרים הינה נשוא לתביעה אזרחית, הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה עבירה פלילית.

17.3 המועצה והרשות יהיו משוחררות מכל אחריות לגבי כל תביעה לזכות הקניין, והספק יהיה האחראי היחידי לגבי כל תביעה, שהיא תוצאה מהפרת זכויות הקניין של המערכת ו/או החומר ו/או התוכנה, אשר סופקה על ידי הספק בהתאם לחוזה.

17.4 הספק יפצה את המועצה פיצוי מלא על כל נזק שיגרם למועצה, בגין תביעה או דרישה של צד שלישי שעילתה הפרת זכויות הקניין במערכת או בכל חלק ממנה או בשימוש בה; ואולם הוראה זו לא תחול על תוכנת צד ג' אשר המועצה הודיעה לספק כי היא תרכוש את הרשיונות בעבורה ישירות מהצד השלישי.

למניעת ספק מובהר:

17.4.1 "נזק" - מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט, ולרבות אובדן רווח בגין צו מניעה האוסר על שימוש במערכת או בחלק ממנה.

17.4.2 שיפוי המועצה יעשה מיד עם דרישת המועצה.

17.5 היה ויקבע בית משפט מוסמך שהשימוש או ההחזקה במערכת ו/או בחלקה ו/או בתוכנה מהווים הפרת זכויות קניין של אדם שלישי, הספק מתחייב, על חשבוננו, מבלי לגרוע מיתר זכויות ו/או תרופות המועצה:

17.5.1 להשיג לרשות זכות, הרשאה או רשיון להמשיך להשתמש במערכת ו/או בחלפים, רכיבים או חומרים אשר לגביהם הופרה הזכות.

17.5.2 לשנות או להחליף את המערכת ו/או החלפים, הרכיבים או החומרים אשר לגביהם הופרה הזכות, מבלי לגרוע מביצועי המערכת ולשפות ו/או לפצות את המועצה או את הרשות בגין כל הסכומים ו/או ההוצאות ו/או הנזקים ו/או ההפסדים ו/או חסרון הכיס שאושרו או נתהוו על ידי הספק כתוצאה מכל שינוי או החלפה.

17.6 זכויות הקניין הרוחני במערכת, לרבות בעדכונים או פיתוחים שלה, ישארו כזכויות של הספק. המועצה אינה קונה זכויות קניין רוחני במערכת.

18. מתן רישיון

הספק נותן בזאת למועצה, בלא כל תמורה נוספת או נפרדת, רשיון להשתמש, להפעיל, להעתיק, לתקן, לשנות את המערכת או כל חלק ממנה.

19. תחזוקה ושנת בדק

19.1 שנת בדק - במסגרת ההסכם מחוייב הספק לספק שירות ותמיכה מלאה לרבות החלפת מכלולים וחלפים לכל המערכות שיתקין למשך שנה (12 חודשים) כשנת בדק זאת מהמועד שיקבע כמועד סיום הפרויקט (אחרי סיום בדיקות הקבלה). שנת הבדק נכללת בתמחיר ההצעה של הספק.

19.2 במידה ולאחר שנה, בהתאם לתוצאות שנת הפיילוט, תחליט המועצה להמשיך הפעלת המערכת, הספק ימשיך לתת שירותי תמיכה ותחזוקה של המערכת גם לאחר תום תקופת האחריות; ואולם שירות זה יהיה בתמורה, כמוגדר בהצעת המחיר הסופית של הספק במסגרת המכרז.

19.3 עלות שנתית לתחזוקה - על המציע לכלול במסגרת הצעתו (לרבות בכתב הכמויות) עלות תחזוקה שנתית של כל מרכיבי המערכת חומרה ותוכנה ויפרט בהצעתו את מחיר התחזוקה השנתית של המערכת (תחזוקה מלאה, שרות, עבודה וחלפים) החל מהשנה השניה להתקנת המערכת ועד לשנה השביעית (לרבות עדכוני תוכנה).

19.4 התחייבות הספק תכלול שרות בתקופת ההרצה למשך 3 חודשים ראשונים מיום הפעלת המערכות לצורך שדרוג או הכנסת הגדרות חדשות / נוספות למערכת, הכנת

תרחישים ושינויים במערכת זאת שיתבקשו כתוצאה מהפקת לקחים מתפעול המערכת. תקופת ההרצה נכללת במסגרת שנת הבדק.

19.5 הספק יתחייב על מתן שרות ותחזוקה בתוך 24 שעות (בקריאה רגילה) ויתחייב על לוח זמנים קצר לקריאות דחופות (עד 4 שעות) לרבות הפעלת צוות שרות פעיל בחברה.

19.6 הספק מתחייב במסגרת ההסכם לקיים 6 השתלמויות והדרכה למפעילים, ולכתוב קובץ נהלים והוראות הפעלה ותחזוקה למערכת (בעברית) במהלך ההתקנות ובשנת הבדק.

19.7 לאחר תום תקופת האחריות, הספק יתן לרשות שירות תחזוקה של המערכת, כמפורט בחלקים שונים בחוברת המכרז, ובסעיף זה להלן. במסגרת זו:

19.7.1 הספק יהיה אחראי לפעילותה התקינה של המערכת בכל תקופת התחזוקה על ידו;

19.7.2 הספק יהיה אחראי לתפקוד התקין של המערכת, על כל מרכיביה וממשקיה, לרבות תוכנות צד ג' עליהן מבוססת המערכת.

19.8 שירות התחזוקה יעשה בנאמנות ובמסירות, ובשים לב למשמעויות החמורות העוללות להגרם למועצה כתוצאה מתקלות במערכת.

הספק מצהיר כי הוא ער ויודע היטב את כל המשמעויות לקריסת המערכת, כולה או חלקה, על כל המשתמע מכך.

19.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שירות התחזוקה יכלול גם את המרכיבים או העבודות הבאות, ככול שיידרשו:

19.9.1 תיקון תקלות תוכנה בהתאם להליך ולזמני התגובה המפורטים בסעיף XX לחלק ב' של חוברת המכרז.

19.9.2 תמיכה טלפונית למתן מענה לשאלות הקשורות למערכת בשעות עבודת הספק.

19.9.3 אספקת עדכוני תוכנה בכל עת שיידרש, ולפחות פעם בשנה, התקנתם, ומתן שירותים נלווים לבדיקות של המערכת (הדרכות, תיעוד וכד'). המועצה לא תסרב לקבל את עדכוני התוכנה אלא מטעמים סבירים בלבד, לאחר שהספק פירט בפניה את כל המידע הנראה לה רלוונטי.

19.9.4 התאמת תוכנת המערכת לעדכוני תוכנות צד ג', אם עדכונים אלה לא נעשו ביוזמת המועצה / הרשות.

19.9.5 מתן תמיכה באצטדיון הרשות (On-site Support), ככול שהדבר דרוש לצורך מילוי חובות הספק על פי כתב התחייבות זה והמכרז.

19.10 שירות התחזוקה ינתן גם לעדכונים, שדרוגים ופיתוחים של המערכת, כאילו נכללו בה מראש; כאשר -

19.10.1 בגין תחזוקת המערכת לאחר עדכונים ושדרוגים לא יהיה זכאי הספק לתוספת תמורה בגין תחזוקת המערכת, מעבר למחיר שהציע במסגרת המכרז.

19.10.2 ספק מחויב במתן שירות אחזקה למערכת במסגרת תקופת האחריות – שנת בדק ללא תשלום נוסף החל ממועד קבלת המערכת והוצאת אישור בכתב על קבלתה. תקופת האחריות נכללת במסגרת המכרז.

19.10.3 על הספק להתחייב על מתן שרות ותמיכה מהירה לתפעול המערכות שסיפק ולהיות זמין ופנוי לפי קריאה מראש. הקבלן יציג התייחסות היצרן להתחייבות כזו ויוודא שהיצרן יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות כלפי הספק.

19.10.4 התחייבות לשירות אחזקה וטיפול מונע למערכת למשך 6 שנים מיום קבלת המערכת ע"י המועצה או מי מטעמה או לתקופה אחרת שתסוכם עם המזמין. עלות השירות כוללת עבודה וחלפים. השירות ינתן בעדיפות על ידי המתקין או לחילופין על ידי הקבלן הראשי שהתחייב למתן השירות על ידי צוותים מקצועיים קבועים.

19.10.5 שדרוגי תוכנה - שינויים, תוספות, הרחבות ושיפורים בכל פעם שיופץ שדרוג תוכנה על ידי היצרן למערכות שהותקנו ללא חיוב במסגרת המחיר השנתי לאחזקה.

19.10.6 הדרכת צוות תפעולי של המזמין בהפעלת המערכות (6 סבבים לפחות) לאחר קבלת המערכת ע"י המזמין וכתובת ספר מערכת מפורט (ראה סעיף תיעוד).

19.10.7 מתן שירותי האחזקה והתיקונים במשך שנת האחריות תתבצע תוך 24 שעות מרגע קריאת השירות והודעה במשרדי הקבלן. זאת למעט תקלות שמשביתות מערכות שלמות בהן נדרשת תגובה תוך 4 שעות.

19.10.8 שנות אחריות נוספות - בהצעתו יגיש בקבלן הצעה ל – 6 שנים נוספות של תחזוקה מתום שנת הבדק. שנות התחזוקה יתומחרו ויוצגו בכתב הכמויות שיוגש בהצעתו של הקבלן ויחושבו כמו כל פריט אחר.

19.10.9 במהלך שנת הבדק רשאי המזמין לבטל את השירות המוצע על ידי הקבלן ולחילופין להיכנס למשא ומתן נוסף להפחתת סיכום השירות.

19.10.10 התחייבות הספק למתן שירות מתום שנת הבדק ואילך אינה מחייבת את הרשות לקבל שירותי אחזקה ותיקונים מהספק.

19.10.11 לאחר גמר שנות האחריות, מתחייב הספק למתן שירות אחזקה וחלקי חילוף למשך 6 שנים. מחיר השרות נקבע במכרז כאחוז מסך הפרויקט וישאר ברמה כזו עד תום שנות האחריות.

19.10.12 המחיר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, החל מהמועד האחרון להגשת הצעות. המחיר לא כולל מע"מ. המחיר שיקבע כולל עבודה וחלפים להוציא שבר או תקלה חיצונית כתוצאה מתפעול לקוי וכדומה.

19.10.13 למרות האמור לעיל רשאית הרשות בתום שנת הבדק לנהל עם הספק משא ומתן לגבי תכולת שירותי האחזקה ומחיר השירות.

19.10.14 זמן התגובה במקרה של הארכת האחריות מעבר לשנות האחריות לא ישתנה וישאר כמפורט לעיל.

19.10.15 הספק מתחייב להעמיד בכל עת שיידרש על ידי המועצה או הרשות מהנדס מקצועי וטכנאי מיומן ומנוסה לצורך גיבוי תפעולי וטכני של המערכת. צוות זה יהיה מסוגל לתקן כל תקלה במערכות. הצוות יגובה על ידי היצרן בתמיכה טלפונית או בהגעה לאצטדיון לתיקון התקלות.

19.10.16 הספק נדרש להעמיד טכנאי או צוות טכנאים קבוע לתחזוקת המערכות כדי להגיע לבקיאות של הטכנאים במערכות הטכנולוגיות בחניון. בכל מקרה חילופים בצוות הטכנאים מכל סיבה שהיא מחייבת את הקבלן להודיע ולקבל על כך את הסכמת הלקוח.

19.10.17 במידה והשירות לא יסופק בזמן שנדרש על פי נספח השירות רשאית המועצה או מי מטעמה להזמין קבלן אחר לביצוע התחזוקה / תיקונים ולחייב את הספק בעלות התיקון.

19.10.18 שירות התחזוקה ינתן בכל השעות אותן תגדיר המועצה או מי מטעמה לאחר המו"מ שבין הצדדים.

הערה – נספח שירות ותחזוקה יוגש ע"י הספק לאישור המועצה עם זכייתו במכרז.

20. פיתוחי תוכנה :

20.1 פיתוח תוכנה שהספק ביצע עבור לקוחות אחרים שלו תועמד לרשות המועצה ללא תמורה, לבד מעלות התאמת הפיתוח לגרסת תוכנת המערכת. לענין זה :

20.1.1 הספק מתחייב להודיע למועצה מידי רבעון על כל פיתוחי התוכנה כאמור שהוא השלים ברבעון החולף. יחד עם ההודעה האמורה, הספק יציין את אומדן של שעות העבודה הנדרשות להתאמת הפיתוח לגרסת התוכנה שבמערכת של המועצה, ואת לוח הזמנים הצפוי.

20.1.2 החליטה המועצה לרכוש את הפיתוח - יעשה הספק את כל הדרוש על מנת לעמוד בלוח הזמנים שבהצעתו.

20.2 בכל תקופת החוזה, המועצה תורשה לדרוש מהספק פיתוחי תוכנה לפי צרכיה. ביקשה המועצה פיתוח תוכנה, יפעלו הצדדים כדלקמן:

20.2.1 הספק יכין, תוך חודש ימים, אפיון מפורט לאישור המועצה.

20.2.2 הספק יתן למועצה אומדן של עלות הפיתוח ושל לוח הזמנים הצפוי.

20.2.3 החליטה המועצה להזמין את הפיתוח - הספק יעמיד צוות של לא פחות מחמישה אנשי מקצוע, שיעבדו במשרה מלאה, עד להשלמת הפיתוח ואספקתו למועצה.

20.3 לכל פיתוח יועבר דיווח מפורט של אנשים ושעות מושקעות בכל פיתוח עבור המועצה.

21. משימות שיוטלו על הרשות

21.1 הרשות תעמיד את האצטדיון לצורך הצבת אמצעי הטכנולוגיה;

21.2 הרשות תשתף פעולה עם נציגים מטעם המועצה, משטרת ישראל, נציגי הספק אשר יזכה במכרז ומשרד התרבות והספורט שיהיו אמונים על הפעלת המערכת וביצוע מחקר לניתוח תוצאות הניסוי ולצורך זה תמנה נציג בכיר מבין עובדיה לצורך סיוע בהפעלת הבדיקה והניסוי.

21.3 הרשות תתקשר לצורך הפעלת הפיילוט עם המועצה להסדר ההימורים בספורט ועם ספק האמצעים הטכנולוגיים.

22. משימות שיוטלו על המועצה

22.1 במסגרת הפרויקט המועצה נוטלת על עצמה ביצוע משימות שונות, והיא תיטול על עצמה משימות נוספות במסגרת ההתקשרות. הספק יודע, שלמועצה יש אינטרס ברור כי הפרויקט יושלם מוקדם ככול הניתן, והיא תעשה כל מאמץ כדי להשלים את המשימות שקיבלה על עצמה בהתאם ללוחות הזמנים ובצורה ראויה.

22.2 עם זאת יובהר, כי המועצה אינה מתחייבת לעמוד במשימות המוטלות עליה, כולן או מקצתן, בלוחות הזמנים שיקבעו, ולא תהא לספק כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בגין אי ביצוע המשימות המוטלות עליה בלוחות הזמנים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המשמעות היחידה לאי עמידת המועצה בלוחות הזמנים, לגבי הפרויקט והספקת המערכת, תהיה דחיית לוחות הזמנים של משימות הספק, התלויות בביצוע משימות המועצה במועדן, בזמן המינימלי הנוסף המתחייב מאי עמידת המועצה בלוחות הזמנים ובאותו פרק זמן.

23. תקופת התחייבויות הספק וסיומן :

23.1 הספק מתחייב לתת שרותי תחזוקה למערכת לפחות לחמש שנים מלאחר תום תקופת האחריות.

23.2 גם בתום חמש השנים הנזכרות בסעיף 23.1 הספק לא יפסיק את תחזוקת המערכת, אם לא הודיע על כך למועצה שנה מראש.

23.3 המועצה או מי מטעמה תהא רשאית להביא את החוזה עם הספק, כולו או מקצתו, לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיני המנהל; זאת בהודעה בכתב על כך לספק. ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה, ובלבד שההודעה תינתן לפחות שלושה חודשים קודם התאריך המיועד לסיום החוזה.

סיום החוזה בהודעה כאמור לא יחשב להפרת חוזה מצד המועצה, ולא יזכה את הספק בפיצוי כלשהו; לרבות לא בגין אובדן רווח או פגיעה במוניטין.

23.4 המועצה תהא רשאית להביא את החוזה עם הספק, כולו או מקצתו, לידי גמר מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים (לחוד):

23.4.1 הספק הפר הפרה יסודית את החוזה;

23.4.2 הספק הפר הפרה שאינה יסודית את החוזה, ולא תיקן את ההפרה לאחר שקבלה התראה על כך תוך הזמן שנקבע בהתראה.

23.4.3 הספק הפר הפרה שאינה יסודית את ההסכם, בפעם השלישית בתוך תקופה של שנה.

23.4.4 המנהל סבור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי ניהול הפרויקט אינו מתבצע:

23.4.4.1 בהתאם להוראות ההסכם או בהתאם להוראות המועצה במהלך ביצוע ההסכם; או

23.4.4.2 בהתאם לסטנדרד מקצועי ראוי, באופן יעיל, או באופן שיבטיח עמידה בלוחות הזמנים.

והספק לא תיקן את הליקוי לאחר שקבל התראה על כך תוך הזמן שנקבע בהתראה.

23.4.5 הספק קיבל החלטה על פירוק מרצון או שננקט נגדו הליך שתכליתו פירוק החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכיה וכיוצ"ב; וההליך לא בוטל או הופסק תוך 30 יום.

23.4.6 הספק או מנהליו הורשעו בבית משפט מוסמך בעבירה שיש עימה קלון או בעבירת מס הדורשת יסוד נפשי של מודעות (לפחות).

23.4.7 חל שינוי מהותי בדין, הנוגע לסמכויות המועצה על פי הדין.

23.5 סיום החוזה על פי החלטת המועצה בנסיבות אשר לא היו כתוצאה מהתנהגות הספק, ואשר לספק לא הייתה כל השפעה, ישירה או עקיפה, עליהם - תזכה את הספק בתשלום בגין עבודתו עד לאותו שלב, ולספק לא תהיינה כל דרישות, תביעות אחרות, ובכלל זה לא תהיינה לספק תביעות בגין אבדן רווח, ופגיעה במוניטין.

24. האחריות והגבלת האחריות :

הספק יהיה אחראי כלפי המועצה ו/או כלפי הרשות לכל הפרת חוזה על ידו ולכל פעולה רשלנית מצידו בביצוע הפרויקט, ולכל נזק עקיף או תוצאתי אחר אשר יגרמו על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או על ידי ציוד שהותקן על ידו ו/או מחמת המערכת או תקלות בה.

25. פיצויים מוסכמים :

25.1 הספק ער לכך, שהפרת החוזה על ידי הספק עלולה לגרום למועצה ולרשות נזקים.

25.2 מבלי לגרוע מזכויות המועצה או הרשות על פי דין, הספק מסכים כי במקרה של הפרת חוזה על ידו, המועצה או הרשות תהא זכאית לפיצויים מוסכמים כדלקמן :

25.2.1 בגין כל חודש, או חלק מחודש, איחור בהתקנת המערכת למבחני קבלה ;

25.2.2 איחור של למעלה משלושה חודשים בהתקנת המערכת ומבחני הקבלה יהוו הפרה יסודית של ההסכם, ויקנו למועצה את האפשרות להביא לביטול ההסכם, על כל ההשלכות הנובעות מכך.

25.2.3 בגין כל הפרה בתחזוקת המערכת (לרבות בתקופת האחריות) ;

25.2.4 סכום הפיצויים האמורים יקבע בשלב כריתת ההסכם.

הספק מסכים, שסכומי הפיצויים המוסכמים משקפים, על הצד הנמוך, את הנזק הצפוי להגרם למועצה כתוצאה מסתברת מההפרות המפורטות של ההסכם ; ואין בסעיפים אלה כדי למנוע מהמועצה או מהרשות לתבוע את נזקיה האמיתיים (בכפוף לסעיף 24), כפי שיתגלו לאחר ההפרה.

25.3 המועצה או הרשות תהא רשאית לגבות את הסכומים האמורים מהערבות שתהא מצויה בידה, או לקזז אותם מכל תשלום המגיע לספק.

26. ערבות :

26.1 כבטחון למילוי התחייבויותיו של הספק על פי ההסכם, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המועצה לספק, הספק ימציא למועצה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, מאת מוסד בנקאי ישראלי, לטובת המועצה, בנוסח שיוכתב על ידי המועצה כמפורט בפרק א' של המכרז.

26.2 לאחר שנת בדיק הערבות הבנקאית האמורה תוחלף בערבות בנקאית זהה לטובת הרשות.

26.3 ערבות זו תשאר בידי הרשות כל תקופת החוזה.

26.4 יפר הספק את החוזה, תהא המועצה או הרשות, לפי העניין, רשאית לאתגר וללא צורך במשלוח התראה, לפעול לחילוט הערבות, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי; והספק מוותר בזה על כל טענת הגנה, אם תהא לו.

27. העדר יחסי עבודה:

27.1 למען הסר ספק מובהר ומוצהר במפורש, כי בשום מקרה לא ייווצרו יחסי עובד - מעביד בין המועצה או הרשות לבין הספק, או בין המועצה או הרשות לבין מי מעובדי הספק או מי מכוח האדם שהועסק מטעמו בקשר עם ביצוע השרותים מושא כתב התחייבות זה. הספק בלבד יהיה אחראי כלפי המועסקים על ידו לפי דיני העבודה, החוזים והנזיקין.

27.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 27.1, ולהסיר ספק, המועצה או ברשות, לפי העניין, לא תשלם לספק ו/או לעובד מעובדיו ו/או לכל מי מטעמו, והספק לא ידרוש מהמועצה - תשלומים בגין זכויות סוציאליות ו/או החזר דמי מילואים ו/או חופשה שנתית ו/או פדיון חופשה שנתית ו/או פדיון חופשה שנתית ו/או מחלה ו/או תמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ו/או כל תשלום אשר יכול להתפרש במישרין או בעקיפין כמשכורת, תנאים נלוים או תשלומים בגין תנאים סוציאליים.

27.3 הספק מתחייב לשפות את המועצה או את הרשות, לפי העניין, בגין כל הוצאה או נזק או תשלום שהמועצה תאלץ לשאת בו (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד), בשל כל תביעה או דרישה של עובד כאמור, אשר יתבע את המועצה בגין כל ענין הקשור לזכאותו כעובד הספק, לרבות בגין תשלומים המתחייבים מתקופת עבודתו בשירות ולמען המועצה, פיצויי פיטורין או הלנה, וכיוצ"ב.

28. מניעת ניגוד עניינים:

28.1 הספק מצהיר, כי אין הוא מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות מותנית) המנוגדת להתחייבויותיו על פי כתב התחייבות זה, או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

28.2 בכל מקרה שעלול להתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור, הספק מתחייב להודיע את הענין ללא דיחוי למועצה ולרשות, ובמקרה שהיועץ המשפטי של המועצה או של הרשות יקבע כי קיים חשש לניגוד עניינים פסול - הספק ימנע מהפעולה או העשיה המקימים את אותו החשש.

29. תשלומי חובה :

הספק מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'), בין בארץ ובין בחו"ל, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו.

30. סודיות* :

30.1 הספק מצהיר כי ידוע לו, שכל מידע שהוא קיבל או יקבל בקשר לביצוע הפרויקט, בקשר לכל ענין הקשור בפרויקט או כל מידע המתייחס למועצה או לרשות - הוא סודי; והוא מתחייב לא לעשות במידע זה שימוש אלא לצורך ביצוע תפקידיו על פי החוזה, ולא למסור את המידע לצד שלישי כלשהו בלא אישור מראש, ובכתב, של המועצה.

30.2 "מידע" לענין זה - לרבות מידע שהוא תוצר עבודתו של הספק, ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

30.3 למניעת ספק מובהר כי האמור בסעיף זה יחול על כל מידע, יהא המקור שממנו קיבל הספק את המידע אשר יהא.

30.4 הספק ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם שמירת הסודיות כאמור לעיל; ובכלל זה הוא יחתים את המועסקים על ידו או כל אדם אחר מטעמו הלוקח חלק בפרויקט על הצהרת סודיות.

30.5 החתימה על הסכם הסודיות מהווה תנאי מוקדם לקבלת חומר לפרויקט או להשתתפות בהגשת הצעת המחיר.

31. סולבנטיות הספק :

31.1 הספק מצהיר, כי לא מתנהל נגדו, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך שתכליתו פירוק החברה, מחיקתה, כינוס נכסיה, הקפאת הליכיה וכיוצ"ב.

31.2 היה ואירוע כאמור יתחרש או שהספק ידע שהוא עתיד להתרחש - יודיע על כך הספק למועצה ללא דיחוי.

32. שונות :

32.1 ויתור :

32.1.1 שום ארכה או המנעות מפעולה או שתיקה של המועצה או של הרשות במקרה של הפרת ההסכם על ידי הספק או אי-קיום תנאי מתנאיו, ו/או אי-מימוש זכות מזכויות המועצה - לא יחשבו כויתור על אותה הזכות ולא ישמשו מניעה

* למניעת ספק: בחוזה שיכרת בין הצדדים המועצה תתחייב גם היא כלפי הספק לסודיות.

לתביעה מצידה, בין לגבי אותה ההפרה ובין לגבי הפרה אחרת, אלא אם
אישרה המועצה את וויתורה בכתב.

32.1.2 ויתרה המועצה או הרשות, לפי העניין, לספק על הפרת הוראה מהוראות חוזה
זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או
של הוראה אחרת.

32.2 איסור המחאה :

הספק אינו רשאי להעביר, להמחות או להסב לאחר את התחייבויותיו כלפי המועצה
או כל חלק מהם; והוא אינו רשאי להעביר, למסור או להמחות לאחר כל זכות או
חובה על פי החוזה שיכרת עימו, אלא בהסכמת המנהל מראש ובכתב.

32.3 קיזוז ועיכוב התשלום :

מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה למועצה או לרשות על פי דין או על פי חוזה, הרשות
בידי המועצה או הרשות לקזז כל נזק, הוצאה, אובדן ו/או הפסד כנגד כל סכום
המגיע לספק בהתאם להסכם זה או בדרך אחרת. המועצה או הרשות תהא רשאית
לעכב ביצוע תשלום המגיע לספק עד לברור היקף הנזק שנגרם מועצה, אם שיעורו
אינו ידוע בוודאות.

32.4 הספק מסכים, כי אף שתנאי המכרז וכתב התחייבות זה הוכנו על ידי המועצה - לא
יחילו עליהם את כלל הפרשנות "נגד המנסח".

32.5 הספק מתחייב כי גם במקרה בו תוגש בקשה ו/או תביעה על ידי הספק לבית המשפט
ו/או בפני בורר, בהסכמת הצדדים, לפי העניין, בכל דבר הקשור לחוזה ולמכרז ולכל
דבר המשתמע מהם, לא יהא בכך עילה לעכב את ביצוע הפרויקט ואת מילוי יתר
התחייבויות הספק כלפי המועצה, והספק מתחייב להמשיך ולמלא את התחייבויותיו
בלוחות הזמנים שיקבעו.

תאריך : _____

שם :

ת.ז. :

שם :

ת.ז. :

נגיש